SATURNUS

				Saneren	Monteren
A-319	Saturnus 19	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-313	Saturnus 20	3B Wonen	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-314	Saturnus 21	3B Wonen	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-315	Saturnus 22	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-316	Saturnus 23	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-320	Saturnus 24	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-300	Saturnus 25	3B Wonen	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-282	Saturnus 26	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-283	Saturnus 27	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-284	Saturnus 28	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-301	Saturnus 29	3B Wonen	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-302	Saturnus 30	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-285	Saturnus 31	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-286	Saturnus 33	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-287	Saturnus 34	Koopwoning	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-288	Saturnus 35	3B Wonen	FASE 12	maandag 13 mei 2019	dinsdag 14 mei 2019 en woensdag 15 mei 2019
A-303	Saturnus 52	3B Wonen	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-289	Saturnus 53	3B Wonen	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-290	Saturnus 54	Koopwoning	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-291	Saturnus 55	Koopwoning	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-304	Saturnus 56	Koopwoning	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-305	Saturnus 57	Koopwoning	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-292	Saturnus 58	Koopwoning	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-293	Saturnus 60	3B Wonen	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-306	Saturnus 61	3B Wonen	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-307	Saturnus 62	3B Wonen	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-294	Saturnus 63	3B Wonen	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-295	Saturnus 64	Koopwoning	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-296	Saturnus 65	Koopwoning	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
A-308	Saturnus 66	Koopwoning	FASE 13	woensdag 15 mei 2019	donderdag 16 mei 2019 en vrijdag 17 mei 2019
	Saturnus 38	3B Wonen buiten Ver.	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
	Saturnus 38a	3B Wonen buiten Ver.	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-080	Saturnus 39	Koopwoning	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-081	Saturnus 40	Koopwoning	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-082	Saturnus 41	3B Wonen	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-083	Saturnus 42	Koopwoning	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-084	Saturnus 43	Koopwoning	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-085	Saturnus 44	3B Wonen	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-086	Saturnus 45	Koopwoning	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-087	Saturnus 46	Koopwoning	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-088	Saturnus 47	3B Wonen	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
A-089	Saturnus 48	3B Wonen	FASE 14	maandag 20 mei 2019	dinsdag 21 mei 2019 en woensdag 22 mei 2019
	Saturnus 72	3B Wonen buiten Ver.	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
	Saturnus 72a	3B Wonen buiten Ver.	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-090	Saturnus 73	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-091	Saturnus 74	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-092	Saturnus 75	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-093	Saturnus 76	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-094	Saturnus 77	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-095	Saturnus 78	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-096	Saturnus 79	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-097	Saturnus 80	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-098	Saturnus 81	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-099	Saturnus 82	Koopwoning	FASE 15	woensdag 22 mei 2019	donderdag 23 mei 2019 en vrijdag 24 mei 2019
A-274	Saturnus 1	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-275	Saturnus 2	3B Wonen	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-276	Saturnus 3	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-277	Saturnus 4	3B Wonen	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-278	Saturnus 6	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-297	Saturnus 7	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-298	Saturnus 8	3B Wonen	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-279	Saturnus 9	3B Wonen	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-280	Saturnus 10	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-281	Saturnus 11	3B Wonen	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-299	Saturnus 12	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-317	Saturnus 13	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-309	Saturnus 14	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-310	Saturnus 15	3B Wonen	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-311	Saturnus 16	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-312	Saturnus 17	Koopwoning	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019
A-318	Saturnus 18	3B Wonen	FASE 19	maandag 17 juni 2019	dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni 2019